

П Р И К А З

04.03.2024

№ 87-п

**Об утверждении плана мероприятий
(«Дорожной карты») по созданию условий
и обеспечению доступности объекта
детского отдыха и предоставления услуг
по отдыху и оздоровлению детей в ЛДП
«Солнечная страна»**

В соответствии с письмом министерства образования и науки Нижегородской области от 19.02.2024 №Сл-316-144421/24, письмом департамента образования администрации г. Дзержинска от 27.02.2024 Сл-150-163620/24

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по созданию условий и обеспечению доступности объекта детского отдыха и предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей в ЛДП «Солнечная страна» (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

О.В. Горева

Приложение
к приказу МБОУ СШ № 37
от 04.03.2024 №87-п

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по созданию условий и обеспечению доступности объекта детского
отдыха и предоставления
услуг по отдыху и оздоровлению детей
в ЛДП «Солнечная страна»
(МБОУ "Средняя школа №37")
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
в 2024 - 2030 г.г.**

Общие положения

Цель:

создание условий для обеспечения доступности ЛДП «Солнечная страна» МБОУ «Средняя школа №37» при предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Задачи:

1. Выявить возможности организации доступной среды для предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей с ОВЗ и детей-инвалидов в лагере с дневным пребыванием «Солнечная страна» МБОУ СШ №37.
2. Разработать план мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры лагеря с дневным пребыванием «Солнечная страна» МБОУ СШ №37, в том числе по информационной доступности предоставляемых услуг.
3. По мере выделения финансирования в рамках плана мероприятий администрации города Дзержинска по обеспечению доступности услуг для детей с ОВЗ и детей-инвалидов реализовать мероприятия «дорожной карты».

Нормативные документы:

- Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006г.;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ч.1, ст.15);
- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015г. №1309);
- Государственная программа РФ «Доступная среда» (утверждена постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019г. №363);
- Межведомственный комплекс мер по обеспечению создания необходимых условий и доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления на период до 2030 года (утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 14 июня 2023г. №5563п-П8);

- Комплекс мер по созданию условий и повышению доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период до 2030 года (утвержден распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 октября 2022г. №1290-р);
- План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг города Дзержинска Нижегородской области (утверждена постановлением администрации города Дзержинска от 30 октября 2015г. №3665).

Сроки реализации: 2024-2030 годы

План реализации и ожидаемые результаты:

По мере выделения финансирования (в рамках плана мероприятий администрации города Дзержинска по обеспечению доступности услуг) в лагере с дневным пребыванием «Солнечная страна» МБОУ СШ №37 будет создана доступная среда для летнего отдыха и оздоровления детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат	Достигнутый результат
1	2	3	4	5	6
I.	Организационные мероприятия. Совершенствование нормативно-правовой базы.				
1	Создание комиссии по проведению обследования доступности объекта (лагеря с дневным пребыванием)	Директор школы	февраль 2024	Создана комиссия по проведению обследования доступности объекта	Приказ о создании комиссии от 26.02.2024 №63-п
2	Обследование доступности объекта (лагеря с дневным пребыванием)	Директор школы	март 2024	Проведено обследование доступности объекта с целью выявления проблемных участков	Акт обследования доступности объекта от 04.03.2024.

					Выявлены проблемные зоны.
3	Разработка проектно-сметной документации на реализацию мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры лагеря	Заместитель директора по АХР	при наличии финансирования	Разработана проектно-сметная документация на реализацию мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры лагеря	
II.	Обеспечение архитектурной доступности территории, здания и отдельных помещений ЛДП с учетом различных возможных нозологий (дети-инвалиды по слуху, дети-инвалиды по зрению, дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети-инвалиды с задержкой умственного развития)				
1.	Территория:				
1	Размещение знаков доступности	Директор зам.директора по ХР	2025 - 2028 год - при наличии финансирования	Размещены знаки доступности	
2.	Вход (входы) в здание:				
1	Нанесение контрастной маркировки (ступени, проемы)	Директор зам.директора по ХР	2025 - 2028 год - при наличии финансирования	Нанесена контрастная маркировка	
3.	Путь (пути) движения внутри здания (рекреации, коридоры, лестницы и пр.):				
1.	Нанесение контрастной маркировки (ступени лестничных маршей, проемы)	Директор зам.директора по ХР	2025 - 2028 год - при наличии финансирования	Нанесена контрастная маркировка	
2.	Знаковые средства отображения	Директор зам.директора по ХР	2025 - 2028 год	Имеются знаковые	

	информации	тора по ХР	- при наличии финансирования	средства отображения информации	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):				
4.1	Актный зал:				
1	Нанесение контрастной маркировки (ступени лестничных маршей, проемы)	Директор зам.директора по ХР	2025 - 2028 год - при наличии финансирования	Нанесена контрастная маркировка	
4.2	Спортивный зал:				
1	Нанесение контрастной маркировки (проемы)	Директор зам.директора по ХР	2025 - 2028 год - при наличии финансирования	Нанесена контрастная маркировка	
2	Знаковые средства отображения информации	Директор зам.директора по ХР	2025 - 2028 год - при наличии финансирования	Имеются знаковые средства отображения информации	
4.3	Столовая:				
1.	Нанесение контрастной маркировки (проемы)	Директор зам.директора по ХР	2025 - 2028 год - при наличии финансирования	Нанесена контрастная маркировка	
4.4	Санитарно-гигиенические помещения:				
1	Нанесение контрастной маркировки (проемы)	Директор зам.директора по ХР	2025 - 2028 год - при наличии финансирования	Нанесена контрастная маркировка	
4.5	Отрядные (игровые) помещения:				
1	Нанесение контрастной	Директор зам.дирек	2025 - 2028 год	Нанесена контрастная	

	маркировки (проемы)	тора по ХР	- при наличии финансирования	маркировка	
Ш	Обеспечение информационной доступности объекта и предоставляемых услуг				
1	Размещение на сайте школы в сети "Интернет" информации о категориях нозологий детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для которых созданы условия пребывания в лагере	Директор педагог, ответственный за наполнение сайта	Май, 2028	Информация о категориях нозологий детей-инвалидов и детей с ОВЗ размещена на сайте школы	http://dزشool37.ru/
2	Адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Педагог, ответственный за наполнение сайта	Март, 2024	Наличие на сайте ссылки «Версия для слабовидящих»	http://dزشool37.ru/