



УТВЕРЖДАЮ: Средняя школа №37»  
И.о. директора МБОУ /Е.Е. Семёнова/  
(подпись) (расшифровка)  
" 10 " февраля 2023г.  
Приказ № 42-п от 10.02.2023г.

СОГЛАСОВАНО:  
Директор департамента образования  
администрации г.о.г. Дзержинска  
/Е.О. Бердяшкіна/  
(подпись) (расшифровка)  
" 13 " февраля 2023 г.

**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся образовательных организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность  
по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам  
на территории г.о.г. Дзержинска на 2023-2024 гг.**

№п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный за исполнение	Результат, вид документа
1.	<b>Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом обучающимися</b> (далее - ЦМН)	3	4	5
1.1.	Разработка дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации на 2023 - 2024 год	До 13.02.2023 г.	Станиславская Е.В.	Проект дорожной карты
1.2.	Согласование дорожной карты по внедрению ЦМН	До 13.02.2023 г.	ДО администрации города Дзержинска, Горева О.В.	Согласованная дорожная карта
1.3.	Утверждение дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации	До 15.02.2023 г.	Горева О.В.	Приказ ОО
1.4.	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала	По необходимости, в течение всего периода реализации ЦМН	Горева О.В.	Организационно-распорядительная документация

	образовательной организации в рамках реализации ЦМН			
2.	<b>Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационно-просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 -2024 гг.	В течение всего периода реализации ЦМН	Горева О.В.	Соглашения с организациями – партнерами
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Горева О.В.	Перечень партнерских организаций
2.3.	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Станиславская Е.В.	Программно-методические материалы
2.5.	Формирование и актуализация базы наставляемых	16-31 января 2023г.	Рабочая группа	База наставляемых с перечнем запросов, необходимых для подбора кандидатов в наставники
2.7.	Формирование и актуализация базы наставников для реализации ЦМН (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	01-15 февраля 2023г.	Рабочая группа	Сформированная база наставников для участия в программах наставничества в 2023-2024гг., подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
	Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	Станиславская Е.В.	Сформированы группы наставников для обучения, проведены образовательные занятия для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации
	Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых	В течение всего периода реализации ЦМН	Станиславская Е.В., рабочая группа	Организована общая встреча, проведено пост-

анкетирование на предмет предпочтательного наставника и наставляемого												
Сформированы наставнические пары или группы	Оформление согласия на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей	16-28 февраля 2023г.	Станиславская Е.В., рабочая группа	Классные руководители	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)	Станиславская Е.В., рабочая группа	Станиславская Е.В., рабочая группа	Станиславская Е.В., рабочая группа	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Станиславская Е.В., рабочая группа	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100%
Формирование наставнических пар или групп	Оформление согласия на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей											
Организация работы наставнических пар или групп.	Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча.											
Утверждение индивидуальных планов	В течение всего периода											
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода											

1	2	3	4	5
4.	Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией внеурочной целевой модели наставничества			
	Организация общей значительной встречи участников всех наставнических пар/групп	Декабрь	Станиславская Е.В.	Участников Целевой модели наставничества
	Анализ полученных анкет в ходе информационно-кампаний от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	Декабрь	Станиславская Е.В.	Проведены анкетирование, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества
	Осуществление персонального учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	ежекадрово	Станиславская Е.В., рабочая группа	Регистр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества
	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Станиславская Е.В.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
	Оценка качества реализации программ наставничества	Май, декабрь	Станиславская Е.В.	Образованы и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
	Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационном ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ЦМН	Станиславская Е.В., Перова А.С.	Информация о реализации на официальном сайте школы.

Участие в региональном мониторинге реализации ЦМН	Ежегодно, май и декабрь	Станиславская Е.В.	Письмо МБУ ДПО ЦЭМИИМС с информационно-аналитическими материалами результатов мониторинга	
Участие в муниципальном мониторинге реализации ЦМН	Ежегодно, май и декабрь	Станиславская Е.В.	Письмо МБУ ДПО ЦЭМИИМС с информационно-аналитическими материалами результатов мониторинга	
Участие в оценке качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	Ежегодно, май и декабрь	Станиславская Е.В.	Письмо МБУ ДПО ЦЭМИИМС с данными мониторинга (информационные справки)	
<b>Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества</b>				
2	3	4	5	Контроль процедуры внедрения и реализации целевой модели наставничества
Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества. Соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Горева О.В.  Горева О.В.	Выполнено 100% позиций Дорожной карты  Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Ежегодно, май и декабрь